

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

(1) โครงการที่ดำเนินงานในส่วนของสำนักงานฯ (แผนปฏิบัติการ สนช.)

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
แผนปฏิบัติการ สนช.	496.1260	378.1748	117.9512					
กลยุทธ์ที่ 1 ทำให้ระบบนวัตกรรมไทยเป็น ระบบที่เปิดกว้าง	224.8130	212.2425	12.5705					
1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการ ประกอบการ (Startup Thailand League)	37.0000	36.5108	0.4892	- การอบรม ให้ความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน ความเป็นผู้ประกอบการ Startup ให้กับนักศึกษา - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม Coaching Camp รอบภูมิภาค	1. วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน	200 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. บริษัทของนักศึกษาที่ผ่านโครงการ แล้วจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สามารถ สร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน	20 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
2. โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub)	25.0000	24.0343	0.9657	- พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจ เริ่มต้นด้านการลงทุน , พัฒนา ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ด้านการตลาด, สร้างเครือข่าย ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับ โลก (Networking) - อยู่ระหว่างเตรียมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมในพื้นที่	200 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้ หรือได้รับการลงทุน	20 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล		
				อบรมบ่มเพาะ เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพเข้าถึงเข้าถึงแหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ การใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนต่างๆ				
3. โครงการ Startup x Innovation Thailand Expo (SITE)	35.0000	35.0000	0.0000	- พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและสนับสนุนผู้ประกอบการของ สนช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร	1. ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน	300 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
				- อยู่ระหว่างวางแผนและหารือกับหน่วยงานพันธมิตร	2. วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน	20 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน	23.3693	21.2119	2.1574	- เสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อการ “สร้าง พัฒนา ใช้” นวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs	1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น	580 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
				- อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม	2.เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ	50 คู่	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
				- อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ต้องการจะ	3. เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรม	4 เครือข่าย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
				เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว	4. นวัตกรรมเชิงนโยบายและนวัตกรรมบริการภาครัฐ (นวัตกรรม)	5 นวัตกรรม	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					5. จำนวนผู้ใช้บริการและการรับบริการผ่านระบบ	10,000 ราย	5,238 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					6. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสีเขียว	40 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					7. องค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจสีเขียว	10 บริษัท	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					8. จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสีเขียว	2,000 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					9. ผลงานหรือแผนงานการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว	40 ผลงาน/ แผนงาน	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					10. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ	6,000 ราย	1955 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
					เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning			
5. โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียว (Green Business Transformation)	20.0000	18.0367	1.9633	ร่วมเป็นพันธมิตรจัดงาน Web Summit Qatar 2025 สร้างโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจในระดับสากล	1. ผู้บริหารได้รับการสร้างความตระหนักรู้	75 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. วิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ	15 ราย	4 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
6. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน	3.1600	3.1449	0.0151	- พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีเชิงลึกผ่านกระบวนการเร่งสร้างธุรกิจ - อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครกลุ่มเกษตรกรใน 5 พื้นที่	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	50 กลุ่ม	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจากรายได้/มูลค่าเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ 5	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
7. โครงการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในระดับภูมิภาค (DeepTech Regionalization)	14.0000	13.9409	0.0591	เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอบรมบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ต้องการพัฒนาธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์	1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภาคอุตสาหกรรม	20 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภาคสนาม	8 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
8. โครงการสร้างนวัตกรรมภูมิภาคและนักพัฒนาเมืองนวัตกรรม	15.0000	14.9800	0.0200	- กิจกรรมการสร้างและพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรมภูมิภาค - สร้างเครือข่ายผู้บริหารเมืองนวัตกรรม -อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร	จำนวนเครือข่ายนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาระดับศักยภาพทางนวัตกรรม	350 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
9. โครงการส่งเสริมความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม	14.1761	12.5954	1.5808	- พัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค - พัฒนารูรจिनวัตกรรมด้วยการใช้กลไกสนับสนุนทางด้านการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี -ยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเทศไทยด้วยกลไกส่งเสริมด้านตลาดของผู้ประกอบการนวัตกรรม - อยู่ระหว่างเตรียมกิจกรรมการวางแผนธุรกิจที่จะจัดขึ้นในเดือน เม.ย 68	1. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา	50 ล้านบาท	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. ธุรกิจนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม	100 บริษัท	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					3. เกิดแผนธุรกิจนวัตกรรม	10 แผน	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					4. ภาคเอกชนใช้ประโยชน์มาตรการส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา	10 บริษัท	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล		
				-จัดสัมมนาให้คำปรึกษา เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	5. สร้างการขยายตัว/การรับรู้ ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม	80 ผลิตภัณฑ์/ บริการ	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
10. โครงการสื่อยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศ ไทย (นิลมังกร)	31.5276	31.5116	0.0160	- ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม ในการขยายผลธุรกิจนวัตกรรม การเผยแพร่ นวัตกรรม	1. จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาระดับ ศักยภาพทางนวัตกรรม	20 ธุรกิจ	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
				- อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมสร้าง การเติบโตให้ธุรกิจนวัตกรรม	2. มูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่	100 ล้านบาท	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
11. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม ของผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากล	6.5800	1.2760	5.3040	ประชุมหารือความร่วมมือขยาย ตลาดนวัตกรรม	1. ผู้ประกอบการไทยได้รับการ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน นวัตกรรมระดับสากล	70 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยได้รับ การเสริมสร้างศักยภาพสู่ระดับสากล	5 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
กลยุทธ์ที่ 2 พลิกโฉมระบบการเงินนวัตกรรม ไทย	20.5225	11.9287	8.5938					

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
12. โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม - ภาคใต้ชายแดน	20.5225	11.9287	8.5938	- สนับสนุนให้เกิดการบ่มเพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม จัดกิจกรรมการพัฒนาและขยายผลธุรกิจนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม	1. ผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม	30 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและสนับสนุนการขยายผลการนำนวัตกรรมไปใช้ในพื้นที่	8 โครงการ	2 โครงการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม	44.0270	28.4102	15.6168					
13. โครงการบริหารจัดการพอร์ทโพลีโอนวัตกรรม	10.0000	8.0966	1.9034	- ควบคุมบริหารพอร์ทการสนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล	มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	2,500 ล้านบาท	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
14. โครงการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม	25.5000	14.6810	10.8190	- สร้างการรับรู้และจดจำภาพลักษณ์ บทบาท และภารกิจองค์กร	1. การพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้ นวัตกรรม	1 เนื้อหา	1 เนื้อหา	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล		
				- อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) - อยู่ระหว่างดำเนินงาน เผยแพร่คอนเทนต์เดือนละ 6 คอนเทนต์/เดือน รวม 18 คอน เทนต์	2. การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม	100 ผลงาน	25 ผลงาน	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
15. โครงการการพัฒนานโยบายนวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมประเทศไทย (Global Innovation Index - GII)	4.1500	2.1326	2.0174	จัดทำแผนการยกระดับฯ ตาม แนวทางการจัดอันดับนวัตกรรม โลก ระยะ 3 ปี และกำหนด ผลลัพธ์และค่าเป้าหมายแต่ละ กิจกรรม และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร.	ดำเนินการตามแผนการยกระดับ ศักยภาพนวัตกรรมระดับประเทศ/ร้อย ละความสำเร็จของการยกระดับการ ขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมตามแนว ทางการจัดดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation: GII)	3 กิจกรรม ขับเคลื่อน	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
16. โครงการประเมินและพัฒนาศักยภาพด้าน นวัตกรรมกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมเพื่อเติบโตไปสู่ วิสาหกิจขนาดกลาง	4.3770	3.5000	0.8770	-ประเมินและให้คำปรึกษาด้าน นวัตกรรมกับวิสาหกิจขนาด ย่อม เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ วิสาหกิจขนาดกลาง	1. วิสาหกิจขนาดย่อมที่ได้รับการ พัฒนาความรู้และ ความเข้าใจด้านการ จัดการนวัตกรรมในองค์กร	400 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. วิสาหกิจขนาดย่อมที่ได้รับการ ประเมินและ ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับ สู่ประกอบการฐานนวัตกรรม	40 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
				- อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร และจะเริ่มกิจกรรมวันที่ 30 เม.ย 68	3. เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประเมิน/ที่ ปรึกษาด้าน นวัตกรรมองค์กร	40 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
กลยุทธ์ที่ 4 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่พร้อมต่อ ความเปลี่ยนแปลง	69.1148	56.5209	12.5939					
17. โครงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	33.3000	29.2415	4.0585	อยู่ระหว่างการประชุมผล	1. พัฒนาบริการสารสนเทศและ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ	4 โครงการ	3 โครงการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการ จัดการ	2 ระบบ	2 ระบบ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					3. การประเมินระดับความพร้อม รัฐบาลดิจิทัล (DG Readiness Survey)	5 ระดับ ใน 4 มิติ	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
18. โครงการบริหารความต่อเนื่อง	4.6640	2.6165	2.0475	- ดำเนินงานของสำนักงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพบนพื้นฐานการ ทำงานแบบบูรณาการ	1. ความพึงพอใจในการรับบริการจาก สำนักงาน	ร้อยละ 80	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA)	ร้อยละ 88	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
				- อยู่ระหว่างการวางแผนงาน - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมส่งในระบบ	3. การควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน	ร้อยละ 100	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
19. งานบริหารองค์กร	31.1508	24.6630	6.4878	-สนับสนุนและผลักดันการ ดำเนินงานของสำนักงาน -อยู่ระหว่างดำเนินการตาม เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ได้ผล ดำเนินงานครบในไตรมาส 4	1. การควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน - ด้านการบริหารการเงิน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. การควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน - ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					3. การควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน - ด้านการบริหารทั่วไป	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					4. การควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน - การประเมินผลการปฏิบัติงานของ องค์การมหาชน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
งานบริหารรายได้	18.8000	17.2100	1.5900	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18.800	17.2100	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
งบบุคลากร และค่ารักษาพยาบาล	113.1420	51.8626	61.2794	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	113.1420	51.8626	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

โครงการ	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน KPI		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล		
เงินเพื่อฉุกเฉิน	5.7067	-	5.7067	ไม่มี เนื่องจากเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีเพื่อฉุกเฉิน	ไม่มี เนื่องจากเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีเพื่อฉุกเฉิน	5.7067	ยังไม่มี การใช้จ่าย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

(2) โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. (แผนปฏิบัติการ PMU)

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)		แผนปี	ผล		
แผนปฏิบัติการ PMU	696.2440	313.7839	382.4601					
กลยุทธ์ที่ 1 ทำให้ระบบนวัตกรรมไทยเป็น ระบบที่เปิดกว้าง	22.9202	9.9202	13.0000					
1. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ในเมืองศูนย์กลาง และย่านนวัตกรรม	20.9342	7.9342	13.0000	- การนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ ในการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม - คัดเลือกผลงานนวัตกรรมสำหรับ พัฒนาเมืองไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เขตเทศบาลเมือง, เทศบาลนคร ใน จังหวัดเชียงใหม่	จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา ยกระดับศักยภาพทาง นวัตกรรม	5 บริษัท	5 บริษัท	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
2. โครงการการพัฒนาความสามารถของหน่วย ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ในด้านการ บริหารจัดการนวัตกรรม	1.9860	1.9860	-	อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนการ จัดการความรู้ (knowledge management) ของ SID ในการ บริหารจัดการทุนด้านนวัตกรรม	1. แพลตฟอร์มข้อมูล ส่วนกลางของ SID	1ระบบ	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. กลไกการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการทุน นวัตกรรมของหน่วย SID	1 รายงาน	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ ออกแบบกลไกและพัฒนาการ บริหารจัดการทุนนวัตกรรม	20 คน	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					4. ผู้ได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านการบริหารจัดการทุน นวัตกรรม	20 คน	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
กลยุทธ์ที่ 2. พลิกโฉมระบบการเงินนวัตกรรม ไทย	638.7609	294.0484	344.7125					
3. โครงการเตรียมความพร้อมและเชื่อมโยง ตลาดต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม ด้านอาหารและผลไม้มูลค่าสูง	21.3645	21.3445	0.0200	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนา โครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการ ขอทุน ขยายผลเชิงพาณิชย์สู่ตลาด ต่างประเทศ	1. เครือข่ายแสวงหาและ พัฒนาโครงการนวัตกรรม	1 เครือข่าย	1 เครือข่าย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. โครงการนวัตกรรมที่ได้รับ การสนับสนุน	8 โครงการ	8 โครงการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
4. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริหารจัดการพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า	7.9924	5.4950	2.4974	- พัฒนาและขยายผลเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจนวัตกรรม - พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการขอทุน และสนับสนุนโครงการนวัตกรรม	โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน	4 โครงการ	3 โครงการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ	10.2524	5.6235	4.6289	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการขอทุน และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ	จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับอนุมัติ	4 โครงการ	4 โครงการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด	10.6809	10.1410	0.5399	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการขอทุน และสนับสนุนนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด	จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับอนุมัติ	3 โครงการ	4 โครงการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
7. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เชิงพาณิชย์ในการสร้างรายได้และขยายตลาด	15.8384	15.8289	0.0095	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการ	จำนวนทุนสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ให้สามารถ	5 ราย	5 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
				กองทุน และสนับสนุนนวัตกรรมด้าน ปัญญาประดิษฐ์	ในการแข่งขันและมีรายได้ เพิ่มขึ้น			
8. โครงการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน	16.2421	16.2400	0.0021	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนา โครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการ กองทุน และเตรียมความพร้อมการ พัฒนาทักษะศักยภาพบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ (Expert	1. จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ ได้รับอนุมัติ	2 โครงการ	2 โครงการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. จำนวนผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด้านการวิจัยและ การผลิต ภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี เกี่ยวเนื่อง	25 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
9. โครงการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มี การเติบโตสูง	63.5616	63.3960	0.1656	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนา โครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการ กองทุน	โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ สนับสนุน	43 โครงการ	43 โครงการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
10. โครงการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อยอดการ ลงทุน (การยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจ เริ่มต้นและ SME ไปสู่ธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs))	48.4015	46.3350	2.0665	อบรมบ่มเพาะและเชื่อมโยงเครือข่าย ทางธุรกิจ เร่งการเติบโตและต่อยอด สู่การลงทุน และการจับคู่ธุรกิจ	1. วิสาหกิจธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ให้สามารถ ในการแข่งขันและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	47 กิจการ	31 กิจการ	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. ได้ผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรม ที่ได้นำเสนอธุรกิจ ต่อแหล่งเงินทุน	10 ราย	20 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
11. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	16.9271	16.8521	0.0750	1. สนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจน	1. นวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ที่ได้ทดลองใช้จริงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	2 กลไก	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
				2. สร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการสังคมและเยาวชน	2. บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยเอกชน และประชาสังคมที่พัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้นวัตกรรม	250 ราย	276 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					3. วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และองค์กรชุมชนสามารถ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	10 ราย	19 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
12. โครงการมุ่งเป้า: ธุรกิจนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	139.6500	19.7500	119.9000	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการขอทุน	1. จำนวนโครงการและธุรกิจนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน	45 โครงการ	2 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. จำนวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม	75 ราย	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

แผนงาน	งบประมาณ ตามแผน (ล้านบาท)	การใช้จ่าย		ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		เบิกจ่าย ¹ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)			แผนปี	ผล	
					3. เกิดรายได้จากการดำเนิน ธุรกิจมุ่งเป้า	950 ลบ.	N/A	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
13. โครงการมุ่งเป้า: ธุรกิจนวัตกรรมทางด้าน อาหาร	174.8000	59.3862	115.4139	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนา โครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการ ขอทุน	1. จำนวนวิสาหกิจฐาน นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ	77 ราย	6 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
					2. จำนวนวิสาหกิจฐาน นวัตกรรมเพื่อสังคม	15 ราย	1 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
14. โครงการมุ่งเป้า: ธุรกิจนวัตกรรมทางด้าน ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และ IoT	56.0500	4.5600	51.4900	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนา โครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการ ขอทุน	จำนวนผู้ประกอบการ นวัตกรรม (IBE)	60 ราย	2 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
15. โครงการมุ่งเป้า: ธุรกิจนวัตกรรมทาง การแพทย์และสุขภาพ	57.0000	9.0963	47.9037	พัฒนาเครือข่ายแสวงหาและพัฒนา โครงการนวัตกรรม ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ต้องการ ขอทุน	จำนวนผู้ประกอบการ นวัตกรรม (IBE)	15 ราย	2 ราย	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
งบบริหาร PMU	34.5629	9.8152	24.7477	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	34.5629 ล้านบาท	9.8152 ล้านบาท	1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

¹เบิกจ่าย = ขออนุมัติหลักการ+ก่องนี้ผูกพัน+เบิกจ่ายจริง

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568