

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  
 หน่วยงานสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งาน MIND CREDIT	จัดจ้างลูกจ้างตำแหน่งผู้ประสานงาน MIND CREDIT (ต.ค. 61- ก.ย. 62)	2 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.90		
2		ระบบฐานข้อมูลและติดตามผลการให้ทุน MIND CREDIT	1 ระบบ		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	1.00		
3		จ้างพัฒนาพัฒนาระบบ Data Informatics	1 ระบบ		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ต.ค.-61	ก.ย.-62		4.00	
4		จ้างพัฒนาพัฒนาระบบ Innovation Engagement	1 ระบบ		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62		3.00	
5	Innovation Promotion Market	จ้างเหมาจัดหลักสูตรสร้างความสามารถทางนวัตกรรม 3 ภูมิภาค	6 กิจกรรม		✓		✓	✓	✓		ม.ค.-62	ก.พ.-62	ก.ย.-62		20.00	
6		จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน สนช. ภาคเหนือ (อุทยานวิทยาศาสตร์ มช.)	1 กิจกรรม		✓		✓	✓	✓		พ.ย.-61	ธ.ค.-61	มี.ย.-62		3.00	
7	Innovation Promotion Market	จัดจ้าง organizer ในการทำกิจกรรมแสดงผลงานและมอบตราส่งเสริมนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ม.ค.-62	ก.พ.-62	ส.ค.-62	1.00		
8	Innovation catalog	จัดจ้างออกแบบ Graphic layout และ ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์	2 งาน		✓		✓		✓			พ.ย.-61	ก.ค.-62	0.3		
9		จัดจ้างผลิตสิ่งพิมพ์รูปเล่ม catalog	3 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ส.ค.-62	0.7		
10	International Market	จัดจ้าง organizer ในการออกงานแสดงนิทรรศการและ	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-62		5.00		
11	Innovation Mart	ร่วมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน (ภายในประเทศ) (สาขาการศึกษาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ)	2 งาน		✓		✓		✓			ธ.ค.-61	พ.ค.-62	1.30		
12	Market Insight	จัดจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์โอกาสและปัจจัยความสำเร็จของสินค้านวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-62	พ.ค.-62	0.5		

ทศพร ๑๘

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
13	งานนวัตกรรมเพื่อสังคม / โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม	หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit - SID)	6 หน่วย	✓		✓		✓	✓		พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ส.ค.-62	7.5			
14	แบบเปิด	กิจกรรมฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการขยายผลให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคม	2 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ม.ค.-62	ก.พ.-62	ก.ย.-62		2.0		
15		การศึกษาทิศทางสร้างชุมชนสู่สังคมนวัตกรรม	1 รายงาน	✓		✓		✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	มี.ย.-62		1.0		
16		การดูแลพนักงานชุมชน	1 งาน	✓		✓		✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	มี.ย.-62		0.5		
17		ระบบการประเมินผลกระทบเชิงสังคม	1 ระบบ	✓		✓		✓	✓		พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ก.ย.-62		1.0		
18		การติดตามผลกระทบการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อ	1 รายงาน	✓		✓		✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62		1.0		
19		นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและ	จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ	1 การศึกษา	✓		✓		✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62		2	
20	สังคม (งานบริหารและติดตามโครงการ)	จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าผลกระทบทางสังคม	1 การศึกษา	✓		✓		✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62		1		
21		จัดจ้ำนนำข้อมูลโครงการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์	1 ครั้ง	✓		✓			✓		พ.ย.-61	ธ.ค.-61	มี.ค.-62		0.1		
22		จัดจ้างลูกจ้างพัฒนาโครงการนวัตกรรมในภูมิภาค (ภาคเหนือและภาคใต้)	4 คน	✓		✓				✓		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ต.ค.-62		1.2	
23		จัดจ้างอบรมเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้	1 ครั้ง	✓		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	5		
24		จัดจ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้	1 ครั้ง	✓		✓		✓	✓	✓		มี.ย.-62	ก.ค.-61	ส.ค.-62	2.0		
25		จัดจ้างลูกจ้างเหมาลูกจ้างดำเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด (ส่วนงานสนับสนุน)	4 คน	✓		✓				✓		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ต.ค.-62		0.864	
26		จัดจ้างกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น	1 ครั้ง	✓		✓				✓		ต.ค.-61	พ.ย.-61	มี.ค.-62		2	
27		โครงการจัดทำเส้นทางทำฝึกรวม (Training Road Map)	จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำเส้นทางทำฝึกรวม (Training Road Map)	1 งาน	✓		✓			✓			ธ.ค.-61	มี.ย.-62	0.1750		

หน้า 10/10

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
28	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	พัฒนาระบบ Single Sign-on	1 ระบบ		✓		✓	✓	✓		ก.พ.-62	มี.ค.-62	ส.ค.-62	1.50		
29		การพัฒนาระบบบริหารงานภายใน	1 ระบบ	✓			✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	10.00		
30		จัดหาบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2562	1 ระบบ		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ต.ค.-61	0.50		
31		จัดหาบริการระบบ Cloud Service	1 ระบบ		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ต.ค.-61	0.80		
32		จัดหาบริการงานดูแลและบำรุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ	1 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.80		
33		จัดหาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารอุทยานนวัตกรรม	1 ระบบ		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.20		
34		จัดหาบริการบำรุงรักษาและบริการช่วยเหลือการจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.30		
35		จัดหาบริการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำประจำปีงบประมาณ 2562	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.20		
36		จัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องแม่ข่ายประจำปีงบประมาณ 2562	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.45		
37		จัดหาบริการ Tablet เพื่อแสดงสถานะหน้าห้องประชุม	1 งาน		✓		✓		✓			ธ.ค.-61	ม.ค.-62	0.30		
38		จัดซื้อและต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ (Adobe Creative Cloud)	1 งาน		✓	✓			✓			ต.ค.-61	ต.ค.-61	0.12		
39		เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเช่าทั้งหมดสัญญาประจำปีงบประมาณ 2563	1 งาน	✓			✓	✓		✓	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ส.ค.-62	5.00		
40		ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสารสนเทศ	1 งาน		✓		✓			✓		ม.ค.-62	มี.ค.-62	2.00		

ก้องกมล

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
41	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดจ้างออกแบบและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)	1 ระบบ		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	มี.ย.-62	5.00		
42		จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างรับเหมาบริการ เพื่อใช้ในการบำรุงและรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561	1 งาน		✓	✓				✓		ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.20		
43		จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ระบบดิจิตอล IP Phone และสิทธิการใช้งาน	1 งาน		✓	✓			✓			พ.ย.-61	ธ.ค.-61	0.30		
44	โครงการอบรมและพัฒนา	จัดจ้างอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ (ต.ค. 61- ก.พ. 62)	1 โครงการ		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	ต.ค.-61	มี.ค.-62	6.00		
45	โครงการ IDE to IPO 2 รุ่น	จัดจ้างอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ IDE และ Website	2 โครงการ		✓		✓	✓	✓		ม.ค.-62	ก.พ.-62	ก.ย.-62	15.00		
46	โครงการประเมินองค์กร	จัดจ้างประเมินองค์กรนวัตกรรม (ต.ค. 61- ก.พ. 62)	1 โครงการ		✓		✓	✓	✓		ก.พ.-62	มี.ค.-62	ก.ย.-62	6.00		
47	งานสถาบัน Foresight	จัดจ้างลูกจ้างตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม IFI (ต.ค. 61- ก.ย. 62)	4 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	1.70		
48		จัดหาฐานข้อมูล Frost & Sullivan	1 ฐานข้อมูล		✓	✓			✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	2.50		
49		จัดจ้างออกแบบสิ่งพิมพ์	5 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.20		
50		จัดจ้างผลิตสิ่งพิมพ์และรายงาน	5 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.40		
51		จัดจ้างดำเนินการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓	✓	✓			มี.ย.-62	ก.ย.-62	3.00		
52		จัดจ้างจัด Foresight Consortium	1 งาน		✓		✓	✓		✓		ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.00		
53		จัดจ้างจัดงานสัมมนา Asian Foresight Leadership	1 งาน		✓		✓	✓		✓		มี.ย.-62	ก.ย.-62	2.00		
54		จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓	✓		✓		มี.ค.-62	ก.ย.-62	1.00		
55	งานนวัตกรรมสื่อ	หนังสือรายงานประจำปี 2561	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-62	ก.พ.-62	0.5		
56		หนังสือภาพถ่ายนวัตกรรม ประจำปี 2561	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-62	ก.ย.-62	0.5		

ทวิพจน์

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
57	งานนวัตกรรมสื่อ	หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ประจำปี 2562	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	1.5		
58		หนังสือ Innovation Thailand Enterprize	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	ก.พ.-62	ก.พ.-62	1.0		
59		ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) สนช.	1 ระบบ		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	0.5		
60		การประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม ประจำปี 2562	1 งาน		✓		✓		✓			มี.ค.-61	ก.ย.-62	0.5		
61		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานนวัตกรรมสื่อ	2 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.6		
62	งาน ABI	จัดจ้างลูกจ้างตำแหน่งผู้ประสานงาน เมืองนวัตกรรม	2 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.7		
63		ดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม	1 งาน		✓			✓	✓		เม.ย.-62	พ.ค.-62	ก.ย.-62	5.0		
64		จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินดัชนีเมืองนวัตกรรม ระยะที่ 2	1 งาน		✓		✓	✓	✓		มี.ค.-62	เม.ย.-62	ส.ค.-62	3.0		
65		ดำเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม	2 งาน		✓		✓	✓	✓			เม.ย.-62	ก.ย.-62	10.0		
66		ดำเนินกิจกรรมจัดตั้ง City lab ระดับภูมิภาค	2 งาน		✓		✓	✓				เม.ย.-62	ก.ย.-62	10.0		
67	งานการเผยแพร่นวัตกรรมสู่สาธารณะ	ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1 งาน		✓		✓			✓		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	0.50		
68		ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ก.ย.-61	ต.ค.-61	ก.ย.-62	2.50		
69		ค่าบริการจัดส่งข่าวออนไลน์ต่อเนื่อง	1 งาน		✓	✓			✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.12		
70		ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	2 งาน		✓		✓			✓	ต.ค.-61	พ.ย.-61	มี.ย.-62	5.00		
71		ค่าจ้างเหมาจัดทำผลประเมินการประชาสัมพันธ์	1 งาน		✓		✓	✓		✓	พ.ค.-62	มี.ย.-62	ก.ย.-62	1.00		
72	งานเครือข่ายเยาวชน	จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภายใต้โปรแกรม	1 โปรแกรม		✓		✓		✓			พ.ย.-61	เม.ย.-62	0.5000		
73		จ้างเหมาผลิตเครื่องมือการเรียนรู้	2 เครื่องมือ		✓		✓	✓	✓			ธ.ค.-61	ส.ค.-62	1.0000		
74		จ้างเหมาพัฒนาเครื่องมือประเมินศักยภาพ	1 เครื่องมือ		✓		✓		✓			ม.ค.-62	ส.ค.-62	0.3000		
75		จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม Founder Apprentice	1 กิจกรรม		✓		✓	✓	✓			ม.ค.-62	ส.ค.-62	1.8000		

พิมพ์ภาพ

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
76	งานเครือข่ายเยาวชน	จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย	1 กิจกรรม		✓		✓	✓	✓		ม.ค.-62	มี.ค.-62	ก.ย.-62	1.3000		
77		จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ STEAM4Innovator และสื่อสร้างความเข้าใจการทำงานของหน่วยงานสนับสนุนเยาวชน	2 กิจกรรม		✓		✓		✓			ม.ค.-62	ก.ย.-62	0.3000		
78		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ	3 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.6000		
79	งานพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ	จ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบนิเวศนวัตกรรม	1 หลักสูตร		✓		✓	✓	✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	1.0000		
80		จ้างเหมาที่ปรึกษาด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในเครือข่ายนวัตกรรม	1 คน		✓		✓	✓	✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.6000		
81		จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม/ประชุมสัมมนา	2 งาน		✓		✓	✓	✓			พ.ค.-62	ส.ค.-62	0.6000		
82		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ	1 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-61	ก.ย.-62	0.3000		
83		จ้างเหมาพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลเครือข่ายนวัตกรรม	1 ระบบ		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	มี.ย.-62	1.0000		
84		จ้างเหมาบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายในระบบนวัตกรรม	1 บริการ		✓		✓		✓			ม.ค.-62	ก.ย.-62	0.5000		
85	ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร	โครงการจุดประกายแนวคิดเพื่อเสนอแนวทางและทดสอบความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร	3 งาน		✓		✓	✓	✓			พ.ย.-61	ก.ย.-62		4.5	
86		โครงการพัฒนาหลักสูตรและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร	1 งาน		✓		✓	✓	✓			ธ.ค.-61	ก.ย.-62		12	

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
87	2 งาน	โครงการบ่มเพาะสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร	2 งาน		✓		✓		✓			ธ.ค.-61			4	
88	2 งาน	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรเฉพาะด้าน	2 งาน		✓		✓		✓			พ.ย.61 - มี.ค.62			1	
89	2 งาน	โครงการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร	2 งาน		✓		✓		✓			พ.ย.61 - มี.ค.62	ก.ย.-62		1	
90	ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศ	1 งาน		✓		✓	✓	✓			พ.ย.-61	ก.ย.-62		2	
91		โครงการจัดทำเอกสารความรู้และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการเกษตร	2 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.61 - พ.ค.62	ก.ย.-62		0.6	
92		โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรของประเทศไทย	2 งาน		✓		✓	✓	✓			ม.ค. 62 - มี.ย 62	ก.ย.-62		4	
93		โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากการสร้างรายได้โดยตรงจากเกษตรกรรม	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ. 62 -	ก.ย.-62		2	
94		โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์	2 งาน		✓		✓	✓	✓			ก.พ. 62 - ส.ค. 62	ก.ย.-62		4	
95		จัดจ้างลูกจ้างตำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม ABC center (ต.ค. 61- ก.ย. 62)	2 งาน		✓		✓		✓			ต.ค 61	ต.ค.-62		0.6	
96		งานสร้างความตระหนัก	จ้างเหมาจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์	1 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	1.00	
97	ด้านนวัตกรรม	จ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	1 งาน		✓		✓		✓		มี.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	2.00		
98		จ้างเหมาจัดงาน Thai Tech Expo	1 งาน		✓		✓		✓		ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	1.00		

ทั้งหมด

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
99	งานสร้างวัฒนธรรม	จ้างเหมาจัดงาน Thailand Innovation Expo 2019	1 งาน		✓		✓		✓		มิ.ย.-62	ส.ค.-62	ต.ค.-62	34.00		
100		จ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน Thailand Innovation Expo 2019	1 งาน		✓		✓		✓		มิ.ย.-62	ส.ค.-62	ต.ค.-62	15.00		
101		จ้างเหมาจัดประกวดตัดสิน ประชาสัมพันธ์ จัดหาผู้ส่งผลงานรางวัลนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓		ก.พ.-62	มี.ค.-62	ต.ค.-62	1.00		
102		จ้างเหมาจัดงานเปิดตัวหนังสือร้อยคนไทย หัวใจนวัตกรรม เล่ม 2	1 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	3.00		
103		จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ สนข. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	1 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ก.ย.-62	3.00		
104		จ้างเหมาจัดนิทรรศการแคมเปญนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	5.00		
105		จ้างเหมาประชาสัมพันธ์แคมเปญ Innovation Thailand Brand	1 งาน		✓		✓		✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	2.50		
106	งานอาคารและสถานที่	จ้างเหมาบริการแม่บ้านและความสะอาด	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	ต.ค.-61	ก.ย.-62	3.00		
107		จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	ต.ค.-61	ก.ย.-62		2.80	
108		จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงงานอาคารและสถานที่	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	ต.ค.-61	ก.ย.-62		2.50	
109		จ้างเหมาบริการฉีดยาฆ่าปลวกและแมลง	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	ต.ค.-61	ก.ย.-62		0.12	
110		จ้างเหมาดูแลตัดแต่งสวนน้ำตก/ สวนชั้น 6	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	ต.ค.-61	ก.ย.-62		0.50	
111	แผนการบริหารจัดการอาคาร	จ้างเหมาตกแต่ง/ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 - 6 และคาดฟ้า	7 งาน		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ก.ย.-62		21.00	
112		จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษางานโครงสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-61	ต.ค.-61	ก.ย.-62		1.00	
113		จ้างเหมาติด Sticker Clear Flim	1 งาน		✓		✓		✓		ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ก.ย.-62	0.10		

พิธีพินิจ

ลำดับ	แผนงาน			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
114	โครงการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย	จ้างเหมามหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรม Startup Thailand League	35 งาน		✓		✓		✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	35.00		
115		จ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	20.00		
116		จ้างเหมาจัดทำระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	5.00		
117		จ้างเหมาจัดกิจกรรม Leadership Camp	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	5.50		
118		จ้างเหมาจัดทำ Startip Social Media	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	5.00		
119		จ้างเหมาจัดทำ Startup Report	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-62	15.00		
120		จ้างเหมาจัดทำ Website Startupthailand.org	1 งาน		✓		✓	✓	✓		มี.ค.-62	เม.ย.-62	เม.ย.-63	10.00		
121		จ้างเหมาจัดทำ Startup Magazine	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ส.ค.-62	ก.ย.-62	ส.ค.-63	22.00		
122		จ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand Week 2019	1 งาน		✓		✓	✓	✓		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ย.-62	122.00		
123		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย	6 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	1.80		
124		จ้างเหมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โครงการ	1 งาน		✓		✓	✓	✓		พ.ย.-61	ม.ค.-62	ก.ย.-62	5.00		

ลายมือชื่อ.....พิมพ์ตะวัน โสภาง.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาง)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส

รักษาการปฏิบัติการ 3 ระดับ 1

ลายมือชื่อ.....อรุณี.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวอรุณี ฐิติ)

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร