

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (งานพอร์ทโฟลิโอโครงการนวัตกรรม)	จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอโครงการนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ก.ค.-64	1.50		
2		จัดจ้างเหมาลูกจ้างดำเนินงานและการปฏิบัติงานงานพัฒนาโครงการ	4 คน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	ก.ย.-64		1.00		
3		จัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562	1 งาน		✓		✓	✓		✓	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ย.-64	3.50		
4		จัดจ้างพัฒนาการวัดผลการดำเนินงานของ PMU-NIA Regional Node	1 งาน		✓		✓	✓		✓	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ส.ค.-64	1.00		
5		จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบ IT เพื่อการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓		มี.ค.-64	เม.ย.-64	ก.ย.-64	0.50		
6		จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ	1 งาน		✓		✓		✓		มี.ค.-64	เม.ย.-64	ก.ย.-64	0.50		
7		จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ	3 งาน		✓		✓	✓		✓	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ค.-64	6.00		
8		จัดจ้างเหมาจัดทำข้อมูลทิศทางการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมระหว่างประเทศ	1 งาน		✓		✓	✓		✓	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ย.-64	2.00		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
9	การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)	จ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบ เปิดในภูมิภาคเหนือ	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	3.00		
10		จ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบ เปิดในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	3.00		
11		จ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบ เปิดในภูมิภาคกลาง	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	3.00		
12		จ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบ เปิดในภูมิภาคใต้	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	3.00		
13		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานและการ ปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการ พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภาคเหนือ	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.35		
14		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานและการ ปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการ พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.35		
15		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานและการ ปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการ พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภาคใต้	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.35		
16		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานติดตามการ เบิกจ่ายโครงการนวัตกรรม	2 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.60		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
17		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานพัสดุภายใต้ การดำเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการ โปรแกรม NIA	2 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.60		
18		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานงบประมาณ ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการ โปรแกรม NIA	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.30		
19		จัดซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านออนไลน์	1 งาน		✓	✓			✓			ต.ค.-63	พ.ย.-63	0.30		
20	งานนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ (ภาคใต้ชายแดน)	จัดจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ นวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้”	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ส.ค.-64	3.00		
21		จัดจ้างเหมา “กิจกรรมการกระตุ้นเพื่อสร้างธุรกิจ นวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” (Deep South STEAM4INNOVATOR)	1 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ส.ค.-64	1.50		
22		จัดจ้างเหมา "การจัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีและ นวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2021"	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ย.-64	6.00		
23	การยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโต อย่างก้าวกระโดด (Growth)	จ้างเหมาที่ปรึกษาอาวุโสต่างประเทศ	1 งาน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	ต.ค. 63	ก.ย. 07	0.60		
24		ลูกจ้างโครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทาง ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F)	2 งาน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	ต.ค. 63	ก.ย. 07	0.90		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	
25		จ้างเหมาผู้บริหารจัดการและดำเนินโครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F)	1 งาน		✓			✓	✓		ต.ค.-63	ต.ค. 63	ก.ย. 07	6.00		
26		ลูกจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน (Growth Program)	1 งาน		✓			✓	✓		ต.ค.-63	ต.ค. 63	ก.ย. 07	0.50		
27		จัดจ้างเหมาผู้บริหารจัดการกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน (Growth Program)	1 งาน		✓				✓		ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ย. 07	2.00		
28		จัดจ้างเหมาผู้บริหารจัดการกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจนวัตกรรมสู่การลงทุนในระดับสากล (Global Growth Program)	1 งาน		✓				✓		ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ย. 07	1.00		
29		จัดจ้างเหมาผู้บริหารจัดการกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ (Bilateral Collaboration Program)	2 งาน		✓				✓		ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ย. 07	7.00		
30		จัดจ้างเหมาผู้บริหารจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือเปิดตัวโครงการ	1 งาน		✓				✓		ม.ค.-64	ม.ค.-64	ก.ย. 07	1.00		
31	โครงการพัฒนารัฐวิสาหกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	จ้างเหมาดำเนินโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่	10 งาน		✓		✓		✓			ธ.ค. 63	ส.ค. 07		40.00	

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
32		จ้างเหมาดำเนินโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม พัฒนา SE และเยาวชน	3 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ส.ค. 07		3.00	
33		จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม	5 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ส.ค. 07		2.50	
34		จ้างเหมาประเมินผลกระทบทางสังคมในพื้นที่เป้าหมาย	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ม.ค. 07	มี.ค. 07	ส.ค. 07		2.00	
35		ลูกจ้างโครงการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม	3 งาน		✓		✓		✓			ต.ค. 63	ก.ย. 07		1.00	
36	งานสถาบันวิทยากรนวัตกรรม (NIA Academy)	จ้างเหมาดำเนินโครงการ IDE to IPO #6	1 งาน		✓			✓	✓		ต.ค. 20	พ.ย. 63	ก.ย. 64	6.00		
37		จ้างเหมาดำเนินโครงการ SME to IBE	3 งาน		✓			✓	✓		ธ.ค. 20	ม.ค. 64	ก.ย. 64	9.00		
38		จ้างเหมาที่ปรึกษาดำเนินโครงการ PPCIL#3	1 งาน		✓		✓		✓		ธ.ค. 20	ม.ค. 64	ก.ย. 64	1.00		
39		จ้างเหมาดำเนินโครงการ PPCIL#3	1 งาน		✓			✓	✓		ธ.ค. 20	ก.พ. 64	ก.ย. 64	6.00		
40		จ้างเหมาจัดกิจกรรม Executive alumni	1 งาน		✓			✓	✓		ธ.ค. 20	มี.ค. 64	ก.ย. 64	3.00		
41		จ้างเหมาจัดหลักสูตร Chief Executives Of Regional Transform	1 งาน		✓			✓	✓		ธ.ค. 20	มี.ค. 64	ก.ย. 64	3.00		
42		จ้างเหมาที่ปรึกษาออกแบบหลักสูตร Chief Executives Of Regional Transform	1 งาน		✓			✓	✓		ธ.ค. 20	มี.ค. 64	ก.ย. 64	1.00		
43		จ้างเหมาสร้างเครื่องมือโปรแกรมพัฒนาผู้นำภาครัฐและเอกชนระดับภูมิภาค	1 งาน		✓			✓	✓		ธ.ค. 20	มี.ค. 64	ก.ย. 64	1.00		
44		จ้างเหมาดำเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสังคมภายใต้กิจกรรม "แคใจก็เพียงพอ"	1งาน		✓		✓		✓		ต.ค. 20	ต.ค. 20	เม.ย. 64	0.30		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
45		ลูกจ้างโครงการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)	4 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-20	ก.ย. 64	1.50		
46		จ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ MOOCS	1 งาน		✓				✓	✓	ธ.ค. 20	มี.ค. 64	ก.ย. 64	1.00		
47		จ้างเหมาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ MOOCS	1 งาน		✓				✓	✓	ธ.ค. 20	มี.ค. 64	ก.ย. 64	1.50		
48		จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์	5 งาน		✓		✓		✓		ธ.ค. 20	ม.ค. 64	ก.ย. 64	2.50		
49	DeepTech Startup	จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับภาคการเกษตร ปีที่ 2	1 งาน		✓				✓	✓	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ก.ย.-64		4.00	
50		จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี AI สำหรับภาคการเกษตร	3 งาน		✓		✓					ธ.ค.-63	ก.ย.-64		6.00	
51		จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI (AgTech.AI)	1 งาน		✓		✓					ธ.ค.-63	ก.ย.-64		1.25	
52		จ้างดำเนินงานโครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรระดับนานาชาติ	1 งาน		✓				✓	✓	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ก.ย.-64		7.50	
53		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64		0.48	

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
54		จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการภาคีความร่วมมือ อวกาศไทย (Thai Space Consortium)	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-64	ก.ย.-64		3.45	
55		จ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจ เริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกของประเทศ (Thailand's deep tech startup ecosystem)	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-64	ก.ย.-64		5.70	
56	โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น รายสาขา	จ้างดำเนินงานกิจกรรมการประกาศแนวโน้ม นวัตกรรมการเกษตร	1 งาน		✓		✓		✓			ธ.ค.-63	มี.ค.-64		0.50	
57		จ้างดำเนินการพัฒนาแนวโน้มและมาตรฐานการ จัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ในประเทศไทย	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-64	ส.ค.-64		0.40	
58		จ้างดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เริ่มต้นด้านการเกษตร	1 งาน		✓		✓		✓			พ.ย.-63	ก.ย.-64		3.00	
59		จ้างดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยง เกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การ เป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	1 งาน		✓			✓	✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-64	ก.ย.-64		3.50	
60		จ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา AgTech White Paper	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-64	เม.ย.-64		0.50	
61		จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเสริมทักษะ การเกษตรแห่งอนาคต	1 งาน		✓			✓	✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-64	ก.ย.-64		4.00	
62		จ้างเหมาดำเนินกิจกรรม Travel & MAR Tech in Action, AI, Deeptech	4 งาน		✓			✓	✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-64	ก.ย.-64		39.50	

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
63		จ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น ในหัวข้อ Circular Economy	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-64	ม.ค.-64		0.50	
64		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ	2 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64		0.72	
65	Startup Thailand Center	เช่าพื้นที่และการให้บริการของหน่วยงานบริการแบบ One-stop service ย่านปทุมธานี - True Digital Park	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค. 63	ก.ย.-64	1.22		
66		จ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเริ่มต้นประจำศูนย์ District C	1 งาน		✓			✓	✓	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ก.ย.-64		1.38		
67		จ้างเหมาบริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ประจำศูนย์ District C	1 งาน		✓			✓	✓	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ก.ย.-64		0.50		
68		ลูกจ้างโครงการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร	3 งาน		✓		✓		✓			พ.ย. 63	ก.ย.-64	0.90		
69		จ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเริ่มต้นประจำศูนย์ภาคเหนือ	1 งาน		✓			✓	✓	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ก.ย.-64		2.60		
70		จ้างเหมาบริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ประจำศูนย์ภาคเหนือ	1 งาน		✓			✓	✓	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	ก.ย.-64		0.50		
71		ลูกจ้างโครงการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำศูนย์ภาคเหนือ	3 งาน		✓		✓		✓			ต.ค. 63	ก.ย.-64	0.90		
72		จ้างเหมาพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุน	1 งาน		✓			✓	✓	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ส.ค.-64	12.00			



ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
73		จ้างเหมาพัฒนาระบบนิเวศด้านการตลาด	1 งาน		✓			✓	✓		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ส.ค.-64	12.00		
74		ลูกจ้างโครงการประจำศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย งานพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น	2 งาน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	ก.ย.-64		0.61		
75		จ้างเหมาพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ CDI Competition	5 เครื่องมือ		✓		✓		✓		ม.ค.-64	พ.ค.-64		0.50		
76		จ้างเหมาประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม พร้อมวิเคราะห์แนวทางการขยายผลโครงการ STEAM4INNOVATOR	1 รายงาน		✓		✓		✓		ม.ค.-64	ก.ย.-64		0.50		
77		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ	1 คน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	ต.ค.-63		0.40		
78	Sectoral Development	จ้างเหมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. ...	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ค.-64	มิ.ย.-64		5.00		
79	งานพัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR	จ้างเหมาเรียบเรียงโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา (1) หลักสูตรครูอาจารย์	1 หลักสูตร		✓		✓		✓		ต.ค.-63	เม.ย.-64		0.10		
80		จ้างเหมาเรียบเรียงโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา (2) หลักสูตรเชิงพาณิชย์	1 หลักสูตร		✓		✓		✓		มี.ค.-64	ก.ย.-64		0.10		
81		จ้างเหมาพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ CDI Competition	5 เครื่องมือ		✓		✓		✓		ม.ค.-64	พ.ค.-64		0.50		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
82		จ้างเหมาประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม พร้อมวิเคราะห์แนวทางการขยายผลโครงการ STEAM4INNOVATOR	1 รายงาน		✓		✓		✓			ม.ค.-64	ก.ย.-64	0.50		
83		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ	1 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.40		
84	งานพัฒนาเครือข่ายเยาวชน และการสื่อสาร	จ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่ อาทิ roadshow ออกบูธนิทรรศการวันนักประดิษฐ์	1 กิจกรรม		✓		✓		✓			ธ.ค.-63	มี.ค.-64	0.10		
85		จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	5-8 ชิ้นงาน		✓		✓		✓			พ.ย.-63	ก.ย.-64	0.50		
86		จ้างเหมาวางแผนและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน S4I Comboset	1 กิจกรรม		✓		✓		✓			มี.ค.-64	ก.ย.-64	0.35		
87		จ้างเหมาวางแผนและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนผู้นำ Founder Apprentice Alumni	1 กิจกรรม		✓		✓		✓			ต.ค.-63	มี.ค.-64	0.30		
88		จ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานถนนสายวิทยาศาสตร์	1 กิจกรรม		✓				✓		พ.ย.-63	พ.ย.-63	ก.พ.-64	1.50		
89		จ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 กิจกรรม		✓				✓	✓	มี.ย.-64	ก.ค.-64	ก.ย.-64	2.00		
90		จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณครู ในงาน Educa 2020	1 กิจกรรม		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ธ.ค.-63	0.35		
91		จ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการและภาพยนตร์สารคดี Founder Apprentice	1 กิจกรรม		✓				✓	✓	ต.ค.-63	ต.ค.-63	ม.ค.-64	0.70		
92		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ	1 คน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.40		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
93	งานพัฒนาศักยภาพนวัตกร กลุ่มเยาวชน	จ้างเหมาจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ Founder Apprentice	1 กิจกรรม		✓				✓	✓		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ก.ย.-64	3.00			
94		จ้างเหมาจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ STEAM4I Camp	1 กิจกรรม		✓				✓	✓		ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ย.-64	1.50			
95		จ้างเหมาจัดกิจกรรม Achievement Program	1 กิจกรรม		✓			✓		✓			มี.ค.-64	ก.ย.-64	0.45			
96		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ	1 คน		✓			✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.50			
97	งานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ข้อมูลเครือข่าย	จ้างเหมาพัฒนาระบบและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ วิเคราะห์	1 บริการ		✓				✓				ม.ค.-64	ก.ค.-64	0.35			
98		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ	1 คน		✓			✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.40			
99	งานสนามการเรียนรู้ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า	จ้างเหมาดำเนินการของโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	25 โรงเรียน	✓					✓				ก.พ.-64	ธ.ค.-64		1.88		
100		จ้างเหมาดำเนินการของโรงเรียนเครือข่ายขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	25 โรงเรียน	✓					✓				ก.พ.-64	ธ.ค.-64		3.75		
101		จ้างเหมาศูนย์พี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียน	5 ศูนย์	✓					✓				ก.พ.-64	ธ.ค.-64		2.50		
102		จ้างเหมาจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอบรมครูแกนนำ วิทยากร ที่ปรึกษา (Train the Trainer)	2 งาน		✓					✓	✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ก.ย.-64		3.50	
103		จ้างเหมาจัดเตรียมสาระพลังงานและการให้ คำปรึกษา	2 งาน		✓					✓	✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ธ.ค.-64		2.50	

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
104		จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งขันและการแสดงผลงาน	1 งาน	✓				✓	✓		ก.พ.-64	มี.ค.-64	ธ.ค.-64		8.00	
105		จ้างเหมาออกแบบสื่อการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-64	มิ.ย.-64		0.50	
106		จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR	4 งาน		✓		✓	✓		✓	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มิ.ย.-64		3.80	
107		จ้างเหมาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออฟไลน์และออนไลน์ Blended class	1 งาน	✓			✓		✓			พ.ย.-63	มี.ค.-64		0.50	
108		จ้างเหมาแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับครู	1 งาน	✓			✓		✓			พ.ย.-63	มี.ค.-64		0.50	
109		จ้างเหมาออกแบบ จัดทำและบริหารข้อมูล Website/Facebook	1 งาน	✓			✓		✓			พ.ย.-63	ธ.ค.-64		0.50	
110		จ้างเหมา Cross Matching Platform สำหรับจับคู่ปรึกษา	1 งาน	✓			✓		✓			พ.ย.-63	ธ.ค.-64		0.50	
111		จ้างเหมาบริการค่าจัดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1 งาน	✓				✓	✓		พ.ย.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-64		3.50	
112		จ้างเหมาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ	1 งาน	✓				✓		✓	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64		1.50	
113		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ (หัวหน้าโครงการ)	1 คน	✓			✓		✓			ต.ค.-63	ธ.ค.-64		0.60	
114		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ (ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ)	1 คน	✓			✓		✓			ต.ค.-63	ธ.ค.-64		0.53	

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	
115		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ (ผู้ประสานงานโครงการ)	4 คน	✓			✓	✓			ต.ค.-63	ธ.ค.-64		1.50		
116		จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ (เจ้าหน้าที่)	2 คน	✓			✓	✓			ต.ค.-63	ธ.ค.-64		0.60		
117	Startup Thailand League	จัดจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรม Startup Thailand League (ส่วนมหาวิทยาลัย)	40 งาน		✓		✓	✓			ม.ค.-64	ก.ย.-64	20.00			
118		จัดจ้างออกแบบในเซอร์ในการจัดกิจกรรม Startup Thailand League (ส่วนกลาง)	1 งาน		✓			✓	✓	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ส.ค.-64	27.00			
119		จัดจ้างจัดกิจกรรมแสดงผลงานมหาวิทยาลัย แห่งการประกอบการ (Demo)	1 งาน		✓			✓	✓	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ก.ย.-64	15.00			
120		จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่เคย เข้าร่วมโครงการ startup thailand league และ จดทะเบียนบริษัทแล้ว	1 งาน		✓			✓	✓	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ก.ย.-64	10.00			
121		จ้างที่ปรึกษาโครงการ Startup Thailand League	1 งาน		✓		✓		✓	ต.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.54			
122	งานทรัพย์สินทางปัญญา	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทรัพย์สินทาง ปัญญา	1 คน		✓		✓	✓			ต.ค. 63	ก.ย. 64	0.50			
123		จ้างเหมาดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา	2 งาน		✓		✓	✓		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.ย. 64	2.00			

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
124		จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2 งาน	✓			✓	✓	✓		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.ย. 64		3.50	
125		จ้างเหมาให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2 งาน	✓			✓	✓	✓		ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.ย. 64		5.00	
126		จ้างเหมาจัดทำหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1 งาน	✓			✓		✓			ม.ค. 64	ก.ย. 64		0.50	
127		จ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1 งาน	✓			✓		✓			ม.ค. 64	ก.ย. 64		0.50	
128	Market Innovation	จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แคตตาล็อก	3 งาน	✓			✓		✓			ธ.ค.-63	ก.ค.-64	1.20		
129		จ้างเหมาพัฒนารูปแบบแคตตาล็อกเดิมให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้	1 งาน	✓			✓		✓			มี.ค.-64	พ.ค.-64	0.40		
130		ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	1 งาน	✓			✓		✓			พ.ย.-63	ก.ย.-64	2.00		
131		ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Medical Fair	1 งาน	✓			✓		✓			ก.ค.-64	ก.ย.-64	1.50		
132		จ้างเหมาพัฒนารูปแบบการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปแบบ Digital	1 งาน	✓			✓		✓			ก.พ.-64	ก.ย.-64	0.58		
133	งานนวัตกรรมสื่อ	จ้างเหมาบริการจัดการเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์	1 งาน	✓				✓	✓		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ก.ย. 64	3.00		
134		จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือ The Founder เล่ม 2	1 งาน	✓				✓	✓		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	พ.ค. 64	2.00		
135		จ้างเหมาบริการจัดทำเนื้อหาหนังสือรวบรวมภาพถ่ายนวัตกรรมประจำปี 2563	1 งาน	✓			✓		✓			ก.พ. 64	พ.ค. 64	0.50		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
136		จ้างเหมาบริการจัดทำเนื้อหาด้านนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓			✓		ก.พ. 64	พ.ค. 64	0.50		
137		จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2	1 งาน		✓					✓		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	0.50		
138		จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563	1 งาน		✓					✓		มี.ค. 64	มี.ค. 64	0.50		
139		จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมภาพถ่ายนวัตกรรมประจำปี 2563	1 งาน		✓					✓		ก.ค. 64	ส.ค. 64	0.20		
140		จ้างเหมาจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ของ สนช.	1 งาน		✓					✓		พ.ค. 64	ก.ย. 64	0.50		
141		จ้างเหมาจัดเปิดตัวหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2	1 งาน		✓			✓	✓		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	1.00		
142		จ้างเหมาจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมประจำปี 2563	1 งาน		✓					✓		ต.ค. 63	ธ.ค. 63	0.30		
143		จ้างเหมาจัดประชุมนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Forum 2020)	1 งาน		✓					✓		ต.ค. 63	พ.ย. 63	0.50		
144		จ้างเหมาจัดทำนามบัตร สนช.	1 งาน		✓					✓		ต.ค. 63	ก.ย. 64	0.10		
145		สมัครสมาชิกเว็บไซต์ 123RF.com	1 งาน		✓	✓				✓		ก.พ. 64	ก.ย. 64	0.10		
146		ซื้ออุปกรณ์ไอศหัตถ์คูปอง	1 งาน		✓	✓				✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	0.20		
147		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการนวัตกรรมสื่อ	1 งาน		✓					✓		ต.ค. 63	ก.ย. 64	0.40		
148	งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์	1 งาน		✓			✓	✓		ก.ย.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-64	2.50		
149		จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	1 งาน		✓					✓		ต.ค.-63	ก.ย.-64	1.00		
150		จัดซื้อบริการจัดส่งข่าวออนไลน์	1 งาน		✓	✓				✓		ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.20		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
151		จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	1 งาน		✓		✓	✓		✓	ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ย.-64	2.50		
152		จ้างเหมาจัดทำผลประเมินการประชาสัมพันธ์	1 งาน		✓		✓	✓		✓	เม.ย.-64	พ.ค.-64	ก.ย.-64	0.50		
153	งานนวัตกรรมภูมิภาค (Regional Connect)	จ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 (4 ภาค) (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)	1 งาน		✓			✓	✓		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ส.ค. 64	12.00		
154		จ้างเหมากิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค) (Brain Power skill Activity for Regional Enterprise)	1 งาน		✓			✓	✓		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ส.ค. 64	4.20		
155		จ้างเหมากิจกรรมค่ายนวัตกรรมสำหรับผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (Regional Innovation Service Provider Boot Camp)	1 งาน		✓			✓	✓		พ.ย. 63	ธ.ค. 63	มี.ค.64	1.50		
156		จ้างเหมากิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาเมืองในพื้นที่ทดลองนวัตกรรม (City Innovation Lab)	2 งาน		✓		✓		✓			ม.ค. 64	ก.ย. 64	6.00		
157		จ้างเหมาจัดกิจกรรมการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สำหรับงานวิจัยการด้านการแพทย์ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก	1 งาน		✓		✓		✓			ธ.ค. 63	ก.ย. 64	3.00		



ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
158		จ้างเหมาการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เกษตร (Co-Farming Space)	1 งาน		✓		✓				✓		มี.ค. 64	ก.ย. 64	1.50		
159		จ้างเหมาจัดงานเปิดตัวสำนักงานภาคเหนือของ สนช. 1. กิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวสำนักงานภาคเหนือ 2. Regional Forum ความพร้อมของเชียงใหม่ ใน การเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานวัตกรรมใน ภาคเหนือ	2 งาน		✓			✓		✓		ต.ค. 63	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	1.50		
160		จ้างเหมาจัดทำโครงการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานร่วมสมัยผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล	1 งาน		✓		✓			✓		ต.ค. 63	ธ.ค.63		2.00		
161		จ้างเหมาแถลงข่าวโครงการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานร่วมสมัยผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล	1 งาน		✓			✓		✓		พ.ย. 63	พ.ย. 63	ม.ค. 64	0.50		
162		จ้างเหมากิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ ในภูมิภาค ภาคใต้	1 งาน		✓		✓			✓		ม.ค. 64	ก.ย. 64		3.50		
163		จ้างเหมาโครงการปั้นธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ (Thailand Innovative Region Challenge)	1 งาน		✓			✓	✓			ม.ค. 64	ก.พ. 64	ต.ค. 64	30.00		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
164		จ้างลูกจ้างโครงการงานนวัตกรรมภูมิภาค	2 งาน		✓		✓			✓		ต.ค. 63	ก.ย. 64	0.60		
165	Area Based Innovation	จ้างดำเนินการจัดหลักสูตร CCIO รุ่นที่ 4	1 งาน		✓			✓	✓		มี.ค.-64	เม.ย.-64	ก.ค.-64	5.00		
166		จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างนักพัฒนาเมือง นวัตกรรมรุ่นใหม่	1 งาน		✓			✓	✓		ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ค.-64	2.00		
167		จ้างดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มย่านนวัตกรรม	1 งาน		✓			✓	✓		ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ย.-64	5.00		
168		จ้างดำเนินการพัฒนากลไกการส่งเสริมย่านนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓			พ.ย.-63	พ.ค.-64	3.00		
169		จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาและขยายผลการศึกษาดู ต้นนวัตกรรมสำหรับเมือง	1 งาน		✓		✓		✓			มี.ค.-64	ส.ค.-64	2.00		
170	Innovation District	จ้างดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ย่าน นวัตกรรมในจังหวัดนครราชสีมา	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-64	ส.ค.-64	2.00		
171		จ้างดำเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมขอนแก่น	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-64	ส.ค.-64	3.00		
172		จ้างดำเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมบ้านฉาง	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-64	ส.ค.-64	2.00		
173		จ้างดำเนินการบริหารจัดการแผนและกิจกรรมย่าน นวัตกรรมการแพทย์โยธี	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-64	ส.ค.-64	5.00		
174		จ้างดำเนินการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมย่าน นวัตกรรมการแพทย์โยธี	1 งาน		✓			✓	✓		ต.ค.-63	พ.ย.-63	พ.ค.-64	3.00		
175		จ้างดำเนินการจัดงาน YMID WEEK	1 งาน		✓			✓	✓		เม.ย.-64	พ.ค.-64	ส.ค.-64	2.00		
176		จ้างดำเนินการพัฒนาแผนกายภาพพื้นที่นำร่อง นวัตกรรมย่านโยธีระยะที่ 2	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-64	ส.ค.-64	1.00		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
177		จ้างเหมาบำรุงรักษาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลย่าน นวัตกรรมกรมการแพทย์โยธี	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-64	ก.ย.-64	1.00		
178		จ้างดำเนินการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมกรมการแพทย์ในพื้นที่	1 งาน		✓		✓		✓			มี.ค.-64	ก.ย.-64	3.00		AY
179		จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริม startup ย่าน นวัตกรรมกล้วยน้ำไท	1 งาน		✓		✓		✓			พ.ย.-63	พ.ค.-64	2.00		YK
180		จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ ของสตาร์ทอัพย่าน bangkok cybertech district	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-64	ส.ค.-64	2.00		YK
181		จ้างเหมาศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ย่าน นวัตกรรมกรมการแพทย์สวนดอก จ.เชียงใหม่	1 งาน		✓		✓		✓			ม.ค.-64	ก.ค.-64	3.00		TJS
182		จ้างเหมาศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ย่าน นวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	1 งาน		✓		✓		✓			ก.พ.-64	ส.ค.-64	2.00		TJS
183	งาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2021	จ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2021	1 งาน		✓			✓	✓			เม.ย.-64	มิ.ย.-64	ส.ค.-64	40.00	
184	โครงการนวัตกรรมประเทศไทย	จ้างเหมาสื่อสารสร้างการรับรู้นวัตกรรม ประเทศไทย (Innovation Thailand)	1 งาน		✓			✓	✓			ก.พ.-64	มี.ค.-64	ก.ย.-64	10.00	
185	รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างงาน การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	1 งาน		✓		✓			✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.50	

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
186		จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564	1 งาน		✓			✓	✓	ก.พ.-64	ก.พ.-64	ก.ค.-64	1.00			
187		จ้างเหมาพัฒนาโมดูลระบบการประกวดรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ	1 งาน				✓		✓		ม.ค.-64	ส.ค.-64	0.50			
188		จัดทำนิตยสารผลงานนวัตกรรมประจำปี 2564	1 งาน		✓		✓		✓		ก.ย.-64	ต.ค.-64	0.50			
189		จ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ	1 งาน	✓				✓	✓	ก.ค.-64	ก.ค.-64	พ.ย.-64	4.50			
190		จ้างเหมาดำเนินงานสร้างเครือข่ายและติดตาม ผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓		มี.ค.-64	มิ.ย.-64	0.50			
191	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเช่าทั้งหมด สัญญาและรองรับการขยายตัวของงาน ประจำปี 2564	1 งาน		✓			✓	✓	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-64	2.50			
192		เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ 2564	1 งาน		✓			✓	✓	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-64	3.00			
193		จ้างเหมาลูกจ้างดำเนินงานและการปฏิบัติงานของ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564	1 งาน		✓		✓		✓		ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.40			
194		ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564	1 งาน		✓		✓		✓		ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.50			

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
195		จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและบริการช่วยเหลือการ จัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี งบประมาณ 2564	1 งาน		✓		✓		✓			ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.40		
196		จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์และระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารอุทยานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564	1 งาน		✓		✓		✓			ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.20		
197		จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี งบประมาณ 2564	1 งาน		✓		✓		✓			ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.30		
198		จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ประจำปีงบประมาณ 2564	1 งาน		✓		✓		✓			ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.40		
199		จัดซื้อและต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ (Adobe Creative Cloud) ประจำปีงบประมาณ 2564	1 งาน		✓	✓			✓			ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.20		
200		เช่าใช้บริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564	1 ระบบ		✓		✓		✓			ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.40		
201		จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	1 งาน		✓		✓			✓		ธ.ค.-63	ต.ค.-64	1.50		
202		จ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามกิจกรรม ผู้ใช้บริการ (User Activity Monitoring and Analytic)	1 ระบบ		✓			✓		✓		ธ.ค.-63	ก.ค.-64	1.50		

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
203	งานการทูตนวัตกรรม	จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรม (Innovation Data Platform) ระยะที่ 3	1 ระบบ		✓			✓	✓		ม.ค.-63	ส.ค.-64	10.00			
204		จ้างเหมาดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	1 งาน		✓			✓	✓		พ.ย.-63	มิ.ย.-64	1.50			
205		จ้างพัฒนาระบบบริหารงานภายใน ระยะที่ 1	1 ระบบ		✓			✓	✓		ธ.ค.-63	ต.ค.-64	12.00			
206		ค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสารสนเทศ	1 งาน		✓			✓	✓		ม.ค.-63	มิ.ย.-63	2.00			
207		จัดซื้อซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย (Endpoint Anti-Virus)	1 งาน		✓	✓			✓		ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.50			
208		จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร (Microsoft Office 365)	1 งาน		✓			✓	✓		ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.85			
209		จัดหาระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom	1 งาน		✓	✓			✓		ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.10			
210		เช่าใช้บริการระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน (cloud TA)	1 งาน		✓		✓		✓		ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.07			
211		จ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	1 งาน		✓		✓		✓		ก.ย.-63	ต.ค.-64	0.30			
212		จัดการประชุม SEASA รูปแบบออนไลน์	1 งาน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	พ.ย.-63	0.50			
213		จ้างเหมาแปลเอกสารและจัดพิมพ์โครงการศึกษาการทูตนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-63	0.20			
214		จัดงานครบรอบ 3 ปี การทูตนวัตกรรม	1 งาน		✓			✓	✓		ธ.ค.-63	ม.ค.-64	0.80			

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
215		จัดจ้างเหมา “กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร การทูตนวัตกรรม”	1 งาน		✓			✓	✓		ก.พ.-64	มี.ค.-64	ก.ย.-64	0.60		
216	สถาบัน IFI	จัดจ้างจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ (Foresight Conference)	1 งาน		✓		✓			✓	ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ย.-64		1.50	
217		จัดจ้างศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคต (Social Study)	3 งาน		✓		✓		✓		ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ค.-64		6.00	
218		จัดจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ย.-64		1.00	
219		จัดจ้างจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านอนาคตศาสตร์ (Images of Futures)	1 งาน		✓		✓		✓		ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ย.-64		2.00	
220		จัดหาฐานข้อมูลด้านแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	1 ระบบ		✓	✓			✓		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		3.00	
221		จัดจ้างพัฒนาเครื่องมือและหลักสูตรด้านการมองอนาคตสำหรับภาคธุรกิจ (Foresight Course Development)	1 งาน		✓		✓			✓	ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ย.-64		1.50	
222		จัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP Website)	1 ระบบ		✓		✓		✓		ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ค.-64		1.50	
223		จัดจ้างฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการมองอนาคตนวัตกรรม (Foresight Training)	1 งาน		✓		✓		✓		ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.ค.-64		1.50	

ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวด ราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการส่ง มอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติในปี 2564 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
224		จัดจ้างฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน นวัตกรรมการมองครสำหรับองค์กร (IOP Training)	1 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ก.ค.-64		3.00	
225		จัดจ้างฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน นวัตกรรมการมองครสำหรับผู้ประเมิน (Assesor Training)	1 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ก.ค.-64		3.00	
226		ลูกจ้างโครงการสถาบัน IFI	3 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64		1.40	
227		จัดจ้างจัดการประกวดรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (Social Listening)	1 งาน		✓		✓		✓			มิ.ย.-64	ก.ย.-64		1.00	
228		จัดจ้างการให้บริการคำปรึกษาเชิงลึก การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมการมองคร	4 งาน		✓		✓		✓		ม.ค.-64	ก.พ.-64	ก.ย.-64		12.00	
229		จัดจ้างเพื่อพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้ออนไลน์	1 งาน		✓		✓		✓		พ.ย.-63	ธ.ค.-63	มี.ค.-64		1.00	
230		จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมและการ จัดการนวัตกรรม	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64		0.60	
231	งานบริหารความต่อเนื่องและคุณภาพ	จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารความเสี่ยงองค์กร	1 งาน		✓			✓		✓		พ.ย.-63	ก.ย.-64		1.20	
232		จัดจ้างเพื่อดำเนินการผลสำรวจความพึงพอใจของ สนช.	1 งาน		✓		✓			✓		พ.ย.-63	ส.ค.-64		0.80	
233		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ	2 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64		1.10	
234		จัดจ้างที่ปรึกษายุทธศาสตร์องค์กร	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64		0.54	
235		จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64		0.34	



ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกวดราคา (e-bidding) (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2564 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
236	งานบัญชีและการเงิน	จัดจ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1 งาน		✓		✓		✓			พ.ย.-63	ก.ย.-64	0.60		
237	งานกฎหมาย	จัดทำคู่มือประกอบการดำเนินงานของสำนักงาน	4 งาน		✓		✓			✓		ธ.ค.-63	ก.ย.-64	0.50		
238	งานบริหารองค์กร	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการพัฒนารูทกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (พัสดุ) ฝ่ายบริหารองค์กร	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.29		
239		จ้างเหมาบริการพนักงานรับโทรศัพท์	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.34		
240		จ้างเหมาบริการรถโดยสารส่วนบุคคลลักษณะตู้ชนิดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	1.76		
241		ค่าบริการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ พร้อมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.11		
242		จ้างเหมาบริการงานรับส่งเอกสาร	1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.20		
243		งานอาคารและสถานที่	จ้างเหมาบริการแม่บ้านและความสะอาด	1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-64	3.1	
244	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		1 งาน		✓		✓		✓			ต.ค.-63	ก.ย.-64	3.2		
245	จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค		1 งาน		✓		✓	✓	✓		ต.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-64	3		
246	จ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาระบบต่างๆ อาคารอุทยานนวัตกรรม		11 งาน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-64	0.7	0.1	
247	เช่าตู้สูบน้ำค่น้ำดื่มแบบร้อน-เย็น มีระบบกรองน้ำในตัว		2 งาน		✓		✓		✓		ต.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-64		0.1	